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Sandrine Le Provost
Chargée de communication chantier

Mon réseau grandit Tram 2 / BMa
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AU PROGRAMME

Le Projet

Le planning général et les étapes du chantier

Organisation des chantiers
 Les travaux préparatoires
 Les modernisations & déviations de réseaux

La méthode de coordination

Planning des travaux
 Focus sur Lambézellec

Dispositifs d’accompagnement
 Le plan de circulation chantier
 Le réseau Bibus chantier
 Le stationnement
 Le dispositif d’information
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Hosny Trabelsi
Adjoint au maire, 

chargé du quartier Europe
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Yohann Nédélec
Vice-Président de Brest métropole,

en charge des Mobilités, grands projets, rade
Adjoint au maire chargé du quartier Brest centre
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LE PROJET GLOBAL

Création de la 2e ligne de tramway : Gare – Bellevue – Hôpital de La Cavale Blanche
Création de la 1re ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS) : Gare – Lambézellec
Renforcement du réseau métropolitain de transport public dont 9 PEM
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Philippe Cou
Directeur du mandat 

Mon réseau grandit Tram 2 / BMa

Caroline Vilotitch
Directrice adjointe du mandat 

Mon réseau grandit Tram 2 / BMa
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Brest-Centre

Saint-Marc

Saint-Pierre
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Le planning général
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Les grandes étapes du projet
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Les étapes du chantier

2023

Arrêté 
Autorisation 

environnementale
2 nov 2023

2024 2025 2026

Essais

Mise en 
service

1. Travaux préparatoires
2. Déviations de réseaux

3. Travaux des aménagements 
Tram, BHNS, PEM & ouvrages d’Art

Arrêté Déclaration 
d’utilité publique 25 avril
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Organisation des chantiers
Les travaux préparatoires

Les modernisations & déviations de réseaux
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1. Les travaux préparatoires
Réalisés par les entreprises Tram2 – BMa / Clear channel
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Les travaux préparatoires
Démontage

De mobilier urbain (bancs, potelets, poubelles, 
abribus, panneaux publicitaires…)

Des poteaux d’éclairage public et mise en 
provisoire

Préparation des itinéraires conseillés
Mise en configuration de la voirie : démolition 
d’îlots de voirie et marquage au sol provisoire 
(peinture jaune)

Installation de panneaux de jalonnement des 
itinéraires de déviation

Travaux d’accompagnement du réseau bus 
phase travaux
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Coupe des arbres : nov 2023 > fév 2024

Arbres à cavités avant fin-novembre

Jusqu’à fin février 2024 pour 
l’ensemble des arbres

Intervention préalable de l'écologue : 
vérification de l'absence de chauves-
souris dans les arbres à cavités

Travaux préparatoires
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2. Les déviations de réseaux
Réalisés par les concessionnaires de réseaux
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Le déplacement de certains réseaux sous la plateforme Tram & BHNS :

Dans un souci de maintenance, il n’est plus possible une fois le Tram réalisé
d’accéder aux réseaux sous la plateforme

Sous le BHNS on en profite pour moderniser et éviter de réintervenir ensuite sur
l’espace public une fois le projet réalisé

Les déviations de réseaux
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Des réseaux anciens et vétustes à renouveler et des travaux
de modernisation des réseaux : opportunité de réaliser les
chantiers en même temps

Les déviations de réseaux
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Dispositif d’organisation du 
chantier
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Des réunions régulières de coordination

Réunions de Maîtrise et de coordination 
des chantiers (MCC)
Coordination du tracé entre chaque carrefour : Maître 

d’œuvre, concessionnaires, Tram2, services de Brest 

métropole, puis plus tard, entreprises Infra

Fréquence : hebdomadaire

Réunions de coordination des acteurs de la ville  (RCAV)
Information et prise en compte des besoins des acteurs de la ville : CCIMBO, CMA, 

Vitrines de Brest, SDIS, CHRU, Police, Voirie, Culture, DPL, Bibus, Maitre d’œuvre, 

Tram2, etc +  4 Médiateurs chantier

Fréquence : hebdomadaire à bi-mensuelle

=> Vision à 5 semaines glissantes, sur tout le tracé
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Des chantiers de tailles et d’importance 

variables

Des interventions plus ou moins importantes en  
fonction des 6 concessionnaires de réseaux

Un ordre à respecter :
Réseaux humides avant réseaux secs
Des profondeurs différentes 

Des réajustements hebdomadaires en fonction  
des aléas du chantier en MCC

Une information globale des 6 concessionnaires
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Un travail collaboratif avec les 6 concessionnaires 
depuis février 2022
•Des travaux successivement planifiés : extrait synoptique globale à la semaine (secteur

centre-ville)

Semaine 1 Semaine 2
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Le planning des travaux
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Glasgow
Mise en sens unique janvier 2024 

+ début des travaux

Gare routière provisoire
Avenue Réveillère

septembre > décembre 2023

40% réalisés
Clemenceau-Gare

Démarrage travaux déc. 2023
Foch

janvier 2024 mise en sens unique

80% réalisés
Kergoat-Le Gorgeu

40% réalisés
Place Albert 1er

50% réalisés
Tanguy Prigent

70% réalisés
Provence-Tarente

80% réalisés
Tarente-Duc D’Aumale

Travaux sur 2023
Les déviations de réseaux : 

avancement des travaux 

arrêt des travaux 23 déc. – 7 janv.
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Zoom sur le secteur Lambézellec

Rue Goasdoué
Travaux GRDF : 

mi-novembre à mi-décembre 2023

Les déviations de réseaux 

Rue Robespierre 
Travaux Eau du Ponant : 

à partir du 2er trimestre 2024 pour 6 mois

Rue Lesven
Travaux Eau du ponant puis ENEDIS : 

à partir du 2e trimestre 2024 pour 9 mois

Boulevard L. Blum 
Travaux préparatoires: décembre 2023

Travaux Eau du Ponant + Fibre Optique + 
chauffage urbain + GRDF + ENEDIS : 

à partir du 1er trimestre 2024 pour 9 mois 

Boulevard Montaigne – Rue Doumer
Travaux GRDF et Eau du Ponant mi-novembre 

pour 1 mois

Donnart / Montaigne
Démarrage mi- novembre
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Dispositifs d’accompagnement
• Le plan de circulation chantier
• Le réseau Bibus
• Le stationnement
• Le dispositif d’information
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Fabien Peyrard
Chef de projet TCSP

Brest métropole
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Plan de circulation 
en phase travaux
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Circulation voitures et bus 

Ces travaux nécessitent la mise en œuvre d’un plan 
de circulation adapté :

Des plans de circulation établis en concertation avec les 
services de Brest métropole / Tram2 / Bibus :

Mise en place d’itinéraires conseillés (panneaux jalonnement 
jaune-noir)

Mise en place d’un réseau Bibus et BreizhGo chantier 

Le plan de circulation et le réseau de bus restent 
inchangés pendant toute la durée des travaux
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Un plan de circulation unique
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Zoom sur Lambézellec 
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Zoom sur la mise en sens unique 
Foch / Glasgow le 15 janvier 2024
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Stationnement 
& 

Disponibilités des parkings
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Favoriser l’usage de la ligne 
A de Tram et les P+R

Les P+R sont gratuits sur présentation, en sortie, d’un titre 
de transport Bibus validé :

– P+R Fort Montbarey (174 places) et Porte de Gouesnou 
(195 places) ouverts tous les jours de 5h à 1h.

– P+R Porte de Guipavas (80 places) ouvert tous les jours de 
6h30 à 20h30.

– P+R Place de Strasbourg (233 places) ouvert du lundi au 
samedi de 5h à 1h et fermé les dimanches et jours fériés.
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Sandrine Le Provost
Chargée de communication chantier

Mon réseau grandit Tram 2 / BMa
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Dispositif d’information
Chantier des lignes B&D



1 CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
Lancement du chantier : comment 
s’informer ? 
(8m², 2m², 2m² dynamique, dans les 
commerces : 3/04 – actuellement)

DES RÉUNIONS PUBLIQUES 
A chaque démarrage de 
chantier par quartier : 

28 mars CCI 
3 avril : Bellevue
7 avril : St Pierre-Cavale 
1er juin : Brest centre
10 novembre : Blum-
Lambézellec
T2 2024 : Lesven 
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3 quartiers 3 médiateurs chantier à votre 
écoute joignables 5/7 jours :

Accompagnement des riverains / 
professionnels :

Livraisons, déménagements,
Maintien des accès et cheminements 
piétons,  
Problématiques particulières

Lambézellec :
- michel.lecorre@tram2.bzh // 07 72 13 04 61 

Brest centre : 
- gael.malgorn@tram2.bzh // 07 72 08 07 31

Bellevue :
- morad.akoh@tram2.bzh // 07 72 08 07 30
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DE LA MEDIATION 
CHANTIER

1 médiatrice animatrice : 
Présentation du projet, visites du 
chantier…
sylvie.saboureau@tram2.bzh // 
06 40 39 27 49



DES LIEUX D’INFO

En mairies de quartier
Lundi après-midi : Brest centre et Lambézellec

Mardi après-midi : Bellevue

Des ateliers du Dialogue continu à la Maison des 

projets

1 Van mobile quartier / marchés
Infos projet et chantier début 2024

DES ÉVENEMENTS CHANTIER

DES RELATIONS PRESSE

Organisation de points presse réguliers
(29/03 lancement chantier)

Diffusion tous les vendredis des infos chantier

41

DES LIEUX D’INFO
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Métropole 

1 journal de projet (#3 en boites aux lettres le 
20/03)

1 carnet de chantier (10/04 en boites aux lettres)

1 plan de circulation (sur demande médiateurs)

DE L’EDITION
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Riverains :
3 journaux de chantier / an (BAL)

2/11: Lambézellec
Lettres info flash en fonction actu chantier 

>>> Diffusion des informations sur le plan de circulation phases 
travaux, contacts médiateurs, etc…
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Pour les commerçants

Guide professionnels 
riverains (présentation des 
dispositifs d’accompagnement)

Dossier d’indemnisation (CIA)
En ligne sur le site 

Kit dédié (affiche, sticker, guide…)

>>> A travailler avec les commerçants 
suite ateliers m ’informer durant le chantier 

DE L’EDITION
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DU DIGITAL

DU DIGITAL : Informer visiteurs et riverains sur les 
chantiers en cours

1 site web projet: (7/06 2022) 
monreseaugrandit.fr/

Newsletter infos projets (6/an)

1 appli et 1 site chantier : carte interactive 
(3/04) monreseaugrandit.fr/lappli-infos-chantier

Toute l’info chantier 

Abonnement Newsletter infos chantier :
Diffusion les vendredis

Notification dès la création d’une fiche travaux 
(mail/mobile)

Signalement anomalie aux médiateurs

Contacts médiateurs
Rubrique professionnels riverains / CIA

…

1 Maquette 3D



46

PANNEAUX ACIER – ENTRÉE DE VILLE

Panneaux Jalonnement
En relai du jalonnement réglementaire 

Panneaux Entrée de zone travaux
Sur les perpendiculaires au corridor : 
prévention et outils d’information

Panneaux Entrée de ville
Prévention  = circulation conseillée et incitation à suivre le

jalonnement règlementaire 
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ADHÉSIFS OU BÂCHES – ACCUEIL COMMERÇANTS 

Panneaux de proximité: accueil commerçants
Adhésifs ou bâches – Info chantier / proximité / médiation
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ADHÉSIFS OU BÂCHES – ACCUEIL COMMERÇANTS 

Fléchage piétons / riverains / proximité 
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Mise en perspective
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PLACE DES FFI
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BOULEVARD L.BLUM
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BOULEVARD L.BLUM
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RUE DE GLASGOW
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RUE DE GLASGOW
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AVENUE CLÉMENCEAU
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AVENUE CLÉMENCEAU
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AVENUE FOCH
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AVENUE FOCH
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PLACE ALBERT 1ER
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PLACE ALBERT 1ER
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AVENUE LE GORGEU
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AVENUE LE GORGEU
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VALLON DE NORMANDIE
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VALLON DE NORMANDIE
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AVENUE DE TARENTE
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AVENUE DE TARENTE
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RUE DE FOUGÈRE
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RUE DE FOUGÈRE
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AVENUE DE PROVENCE
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AVENUE DE PROVENCE



72

RUE DE KERICHEN
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RUE DE KERICHEN
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PEM PLOUGASTEL
ROC’H KEREZEN
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PEM PLOUGASTEL
ROC’H KEREZEN
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Merci de votre attention 
Des questions?



Merci
de votre attention


